Табела 5.2. Спецификација предмета 
	Студијски програм: ИАС Архитектура

	Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА

	Наставник/наставници: Милорад С. Златановић

	Статус предмета: обавезни

	Број ЕСПБ: 2

	Услов: нема

	Циље предмета

Стицање основног теоретског и практичног знања из области Технологије и организације грађења. Детаљније о изради и примени динамичких планова.

	Исход предмета 

Знања стечена из овог предмета требало би да омогуће самосталну анализу, припрему и извођење радова на објектима високоградње, рационално и економично уз примену савремених метода планирања и управљања. 

	Садржај предмета

Теоријска настава (2+0):1. Уводно предавањe. Показатељи машинске производње. Избор и примена грађевинске механизације с обзиром на технологију и организацију грађења.2. Подела грађевинских машина према врсти рада. Грађевинска механизација за земљане радове, и за транспорт и вучу са технолошким шемама рада. 3. Машине за пренос и дизање са технолошким шемама рада. Машине за бетонске радове са технолошким шемама рада. 4. Трошкови машинске производње и јединична цена машинског рада. Избор грађевинске механизације, опреме и уређаја.

5.Технологија изградње појединих врста грађевинских објеката (класичних, монтажних), са примерима изведених објеката. 6. Уводно предавање у организацију грађења. Студија ехнолошког процеса. Метода дијаграма тока. Метода карте процеса. 7. Мерење рада и нормирање. Зараде. Методе планирања.Подела планова. Статички планови. Динамички планови. 8. Паралелни динамички план напредовања радова. Дијаграм укључења радне снаге, механизације, материјала и финансија. 9. Техника мрежног планирања. Анализа структуре код мрежног планирања. 

10. Анализа времена код мрежног планирања. Терминирање мрежних планова. 11. Пројекат организације грађења. Фазе и подлоге за израду пројекта организације грађења. 12. Организација монтажне градње. Основне активности монтажне градње. 13. Методе извођења монтажних радова. Избор методе монтаже и механизагије. Класификација монтажних елемената.  Технолошки процес монтаже. 14. Теренска настава. Посета градилишту – пројектном бироу. Упознавање са изградњом – пројектовањем организације грађења објекта уз објашњења. 15. Рекапитулација појединих поглавља по избору студената. Задржавање на најбитнијим елементима 

Практична настава: Вежбе (0+1)

Вежбе прате предавања и програм вежби је идентичан програму предавања. Посета градилишту, пројектном бироу, фабрици-полигону за производњу префабрикованих бетонских елемената, као допунски вид наставе а у циљу успешније израде пројекта. 
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	Број часова  активне наставе
	Теоријска настава: 1
	Практична настава: 1

	Методе извођења наставе: Предавања: метода живе речи уз примену савремених аудиовизуелних средстава.

Вежбе: методе вежбања ради утврђивања и примене стечених знања уз помоћ и самостално. Домаћи задаци предвиђени за надокнађивање пропуштених вежби, као и за поправљање урађеног. Консултације, теренска настава, пројекат.
Знање се проверава кроз дискусију и израду пројекта

	Оцена  знања (максимални број поена 100)

	Предиспитне обавезе
	поена


	Завршни испит 
	поена

	активност у току предавања
	5
	писмени испит
	30

	практична настава
	5
	усмени испт
	40

	графички рад
	20
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