Табела 5.2. Спецификација предмета 
	Студијски програм: ОАС Грађевинарство

	Назив предмета: Организација грађења 1

	Наставник/наставници: Биљана Матејевић Николић, Ненад Стојковић, Никола Велимировић

	Статус предмета: обавезни

	Број ЕСПБ: 4

	Услов: Технологија грађења са грађевинском механизацијом

	Циљ предмета 

Стицање основног теоретског и практичног знања из организације градјенја. Детаљније о изради и примени динамичких планова и изради пројекта организације грађења.

	Исход предмета 

Знања стечена из овог предмета треба да омогуће студентима самостално планирање и извођење радова на  грађевинским објектима, рационално и економичмо уз примену савремених метода планирања и управљања. 

	Садржај предмета

Теоријска настава (2+0) 

1. Уводно предавање. Принципи и методе научне организације рада. 

2. Производња. Грађевинска производња. Производни процес грађевинског објекта. 3. Губици у грађевинској производњи (радног времена, рада грађевинских машина и уређаја, материјала, енергије, ...). 4. Предмер грађевинских радова, са примерима за различите грађевинске објекте. Предрачун радова. Трошкови радне снаге и материјала. Примери из грађевинске производње.
5. Нормирање у грађевинарству. Анализа цена – калкулација грађевинских радова.

6. Бруто и нето зараде радника. Режијски и други општи трошкови, са примерима из грађевинарства. 

7. Методе планирања. Подела планова. Статички планови. Динамички планови. 8. Паралелни динамички план напредовања радова. Дијаграм укључења радне снаге, механизације, материјала и финансија. 9. Техника мрежног планирања. Анализа структуре код мрежног планирања. 10. Анализа времена код мрежног планирања.Терминирање мрежних планова. Циклограмско планирање.

11. Пројекат за грађење објекта. Фазе и подлоге за израду пројекта за грађење објекта.
12. Организација монтажне градње. Основне активности монтажне градње. 13. Методе извођења монтажних радова. Избор методе монтаже и механизације. Класификација монтажних елемената.  Технолошки процес монтаже. 14. Теренска настава. Посета градилишту – пројектном бироу. Упознавање са изградњом – пројектовањем организације грађења објекта уз објашњења.

15. Рекапитулација појединих поглавља по избору студената. Задржавање на најбитнијим елементима.
Практична настава: 
 Вежбе (0+2)
Вежбе прате предавања и програм вежби је идентичан програму предавања. Посета градилишту, фабрици-полигону за производњу префабрикованих бетонских елемената као допунски вид наставе а у циљу успешније израде графичких радова. 
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	Број часова  активне наставе
	Теоријска настава: 3
	Практична настава: 2

	Методе извођења наставе: 

Предавања: метода живе речи уз примену савремених аудиовизуелних средстава.

Вежбе: методе вежбања ради утврђивања и примене стечених знања уз помоћ и самостално. Домаћи задаци предвиђени за надокнађивање пропуштених вежби, као и за поправљање урађеног. Консултације, теренска настава, пројекат.
Знање се проверава кроз дискусију и израду пројекта.

	Оцена  знања (максимални број поена 100)

	Предиспитне обавезе
	поена


	Завршни испит 
	поена

	активност у току предавања
	5
	писмени испит
	30

	практична настава
	5
	усмени испт
	40

	графички рад
	20
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